



ЦЕНТР
оценки и развития
проектного управления

Оператор системы добровольной сертификации на базе
российских и международных стандартов в области проектного
управления (ISO PM)

УТВЕРЖДЕНО

Система добровольной сертификации в
области проектного управления

Тематический план сертификации ПМ СТАНДАРТ Базовый уровень

№	Модуль	Блок	Раздел	Тема	ГОСТ Р ИСО 21500	ГОСТ 54869 Управление проектами	ГОСТ 54871 Управление программами	ГОСТ 54870 Управление портфелями
	Основы управления проектной деятельностью, терминология							
			Проекты в организации					
				Стратегия организации и проекты	3.4., 3.5			
				Проектная и операционная деятельность	3.1.; 3.3.; 3.6.; 3.7/			
			Компоненты проектной деятельности					
				Состав компонентов	3.5.; 3.4.			
				Проект	3.2.; 3.11; 3.5/ 3.10/	3		
				Программа	3.5.3.3.		3	
				Портфель	3.5.3.2.			3.8
			Команда					
				Оргструктура управления проектами	3.8.; 3.9.	4		
				Оргструктура управления программами			4	
				Оргструктура управления портфелями				4
				Компетентность и мотивация	3.9.			
			Построение системы управления проектной деятельностью и ее развитие		3.6.			
	Процессы управления				3.12.; 4.1.; 4.2.1; 4.2.2;	3; 5.1.;		

					4.3.1.			
		Процессы управления проектом						
			Группы процессов		4.2., 4.2.2.7			
				Инициирование	4.2.2.2.	5.2.		
				Планирование	4.2.2.3.	5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4.; 5.3.5.; 5.3.6; 5.3.7; 5.3.8.		
				Исполнение	4.2.2.4.	5.4.		
				Контроль	4.2.2.2.	5.5.		
				Завершение	4.2.2.2.	5.6.		
			Предметные группы		4.2.3.			
				Управление интеграцией	4.2.3.2.; 4.3.3.; 4.3.2., 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.8			
				Управление заинтересованными сторонами	4.2.3.3., 4.3.9.; 4.3.10			
				Управление содержанием	4.2.3.4., 4.3.11.; 4.2.3.5., 4.3.12; 4.3.13; 4.3.14			

			Управление ресурсами	4.2.3.5., 4.3.15; 4.3.16; 4.3.17; 4.3.18; 4.3.19; 4.3.20				
			Управление сроками	4.2.3.6., 4.3.21; 4.3.22; 4.3.23; 4.3.24				
			Управление стоимостью	4.2.3.7., 4.3.25; 4.3.26; 4.3.27				
			Управление рисками	4.2.3.8., 4.3.28; 4.3.29; 4.3.30; 4.3.31				
			Управление качеством	4.2.3.9., 4.3.32; 4.3.33; 4.3.34				
			Управление поставками	4.2.3.10., 4.3.35; 4.3.36; 4.3.37				
			Управление коммуникациями	4.2.3.11., 4.3.38; 4.3.39; 4.3.40				
		Процессы управления программой					5,1	
			Инициирование				5,2	
			Планирование				5,3	

			Исполнение			5,4	
			Контроль и управление изменениями			5,6	
			Приемка результатов и организация использования промежуточных выгод			5,7	
			Завершение			5.8, 5,9	
		Процессы управления портфелем (группы процессов)					5.1.
			Обеспечение управления				5.2.
			Формирование портфеля				5.3.
			Контроль и управление изменениями				5.4.